
PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.11.02.02 DMSA 
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WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY
START FINISH MLVL

04.11.02.02.01. . . . . . PRS Safety Stand Down 24APR06 3
04.11.02.02.02.01. . . . . 720-01 Closure Plan 11AUG06 2A
04.11.02.02.02.02. . . . . Complete Outside DMSA Activities 07SEP06 3
04.11.02.02.02.01. . . . . Complete Priority B Characterization Reports 29SEP06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . Complete Priority C Characterization Reports 30SEP09 2A
04.11.02.02.02.02. . . . . Project Complete 30SEP09 3
04.11.02.02.02.01. . . . . 310-03 Closure Plan 19JAN07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 310-04 Closure Plan 08MAR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-02 Closure Plan 28AUG06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-03 Closure Plan 01SEP06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-05 Closure Plan 08SEP06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-06 Closure Plan 23OCT06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-08 Closure Plan 30OCT06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-12 Closure Plan 10NOV06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-16 Closure Plan 08SEP06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-17 Closure Plan 06SEP06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-22 Closure Plan 15SEP06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-01 Closure Plan 14FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-02 Closure Plan 01FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-03 Closure Plan 14MAR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-04 Closure Plan 25APR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-05 Closure Plan 03JUN08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-06 Closure Plan 11JUL08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-07 Closure Plan 22AUG08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-08 Closure Plan 25JUN07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-10 Closure Plan 21MAR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-11 Closure Plan 04MAY07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-12 Closure Plan 15FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-13 Closure Plan 28FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-14 Closure Plan 20MAR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-15 Closure Plan 06MAR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-16 Closure Plan 08DEC06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-17 Closure Plan 08SEP06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-18 Closure Plan 08DEC06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-19 Closure Plan 06MAR09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-20 Closure Plan 18JAN07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-21 Closure Plan 07MAY09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 310-05 Closure Plan 17DEC07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-01 Closure Plan 15FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-04 Closure Plan 23JUN06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-07 Closure Plan 16JAN07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-09 Closure Plan 28JUL08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-11 Closure Plan 11AUG08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-13 Closure Plan 02FEB07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-14 Closure Plan 29SEP08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-19 Closure Plan 29JAN07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-23 Closure Plan 27OCT06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 331-24 Closure Plan 29SEP06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-09 Closure Plan 03SEP08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-22 Closure Plan 16NOV06 2A
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04.11.02.02.02.01. . . . . Final Reports for DMSA C-335-12 and C-333-42 21APR06 2B
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-23 Closure Plan 11MAR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-24 Closure Plan 06NOV06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-25 Closure Plan 24MAR09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-26 Closure Plan 07APR09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-27 Closure Plan 20APR09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-28 Closure Plan 05MAR09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-29 Closure Plan 24APR09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-30 Closure Plan 08MAY09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-32 Closure Plan 28APR09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-33 Closure Plan 14MAY09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-34 Closure Plan 21MAY09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-35 Closure Plan 20MAY09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-36 Closure Plan 28MAY09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-38 Closure Plan 20APR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-40 Closure Plan 03AUG07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-41 Closure Plan 14JUL06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 333-43 Closure Plan 08SEP06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 335-02 Closure Plan 26MAR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 335-03 Closure Plan 17OCT06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 335-06 Closure Plan 17MAY07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 335-07 Closure Plan 19JUL07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 335-08 Closure Plan 03JAN08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 335-09 Closure Plan 29SEP08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 335-10 Closure Plan 07NOV08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 335-11 Closure Plan 31JUL08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-01 Closure Plan 05FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-02 Closure Plan 08FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-03 Closure Plan 06OCT08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-04 Closure Plan 08FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-05 Closure Plan 11FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-06 Closure Plan 15FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-07 Closure Plan 05JAN07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-08 Closure Plan 15FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-09 Closure Plan 29FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-10 Closure Plan 25FEB08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-11 Closure Plan 04MAR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-12 Closure Plan 11MAR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-13 Closure Plan 18MAR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-14 Closure Plan 28MAR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-15 Closure Plan 04APR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-16 Closure Plan 11APR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-17 Closure Plan 18APR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-18 Closure Plan 25APR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-19 Closure Plan 02MAY08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-20 Closure Plan 09MAY08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-21 Closure Plan 16MAY08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-22 Closure Plan 30APR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-23 Closure Plan 21MAY08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-24 Closure Plan 29AUG07 2A
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04.11.02.02.02.01. . . . . 337-25 Closure Plan 30OCT07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-27 Closure Plan 01APR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-29 Closure Plan 07JUL08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-30 Closure Plan 06JUN08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-31 Closure Plan 31DEC08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-33 Closure Plan 26MAR09 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-34 Closure Plan 06MAR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-35 Closure Plan 13APR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-37 Closure Plan 16MAR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-38 Closure Plan 27APR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-39 Closure Plan 04MAY07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-40 Closure Plan 12NOV07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-41 Closure Plan 27DEC07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-42 Closure Plan 01DEC06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-43 Closure Plan 08NOV06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-44 Closure Plan 27JUL06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-45 Closure Plan 22NOV06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 400-01 Closure Plan 20APR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 400-02 Closure Plan 15APR08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 337-32 Closure Plan 25NOV08 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 400-06 Closure Plan 20NOV06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 400-07 Closure Plan 03APR07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 400-08 Closure Plan 01MAY07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 720-02 Closure Plan 09MAY07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 720-03 Closure Plan 11JUN07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . 720-04 Closure Plan 25JUN07 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . OS-14 Closure Plan 23AUG06 2A
04.11.02.02.02.01. . . . . OS-15 Closure Plan 13APR07 2A


